

(SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO)

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE PONTE DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

N. di Rep.

Modifica del contratto rep. n. 1912/2018 del 21.12.2018 e registrato in data

2.1.2019, Serie 1T nr.1 ad oggetto: "affidamento del servizio di
efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica

illuminazione del Comune di Ponte di Piave"

Codice CUP: I37E17000030007 - Codice CIG: 7396760F6F

Impresa: EUROGROUP S.p.A. con sede in via Treviso n° 66, a Silea (TV),
c.f. e p.IVA 00030280267;

L'anno **2019** (duemiladiciannove), il giorno, del mese di
dicembre (.....12.2019), nella sede municipale del Comune di Ponte di
Piave, avanti a me dott.ssa Domenica Maccarrone, Segretario del Comune di
Ponte di Piave, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti
nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

l'arch. **ELLERO SIMONE**, nato a Gallarate (VA) il 26.9.1968 e residente in
Codognè (TV) in via Moras, n.2, c.f. LLRSMN68P26D869I, il quale
interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di
Ponte di Piave, c.f. 80011510262 – p.IVA 00595560269, autorizzato alla
stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art.
107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica
presso la sede dello stesso Ente in Ponte di Piave in Piazza Garibaldi, n.1, (in
seguito denominato "Stazione appaltante");

il sig. **PIO LOCO BOSCARIOL WALTER**, nato a Breda di Piave (TV) il 15.5.1953, ed ivi residente in via Dei Casoni, n.41, c.f. PLCWTR53E15B128D, il quale interviene in qualità di legale rappresentante dell'impresa EUROGROUP S.p.A. con sede in via Treviso n° 66, a Silea (TV), c.f. e p.IVA 00030280267, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa (in seguito denominato "Appaltatore").

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO che:

- con DGC n.22 del 27.2.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità per l'efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ponte di Piave;

- a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, tale appalto è stato aggiudicato alla ditta EUROGROUP S.p.A. con sede in via Treviso n° 66, a Silea (TV), c.f. e p.IVA 00030280267, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 370 del 12.9.2018;

- l'Appaltatore, in ossequio a quanto previsto dal Bando di gara, ha trasmesso in data 21.12.2018, con prot 15512, il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento in esame riportante in quadro economico un importo complessivo pari ad euro 915.437,16;

- con determinazione del Responsabile Erea Tecnica n.150 del 29.3.2019 il progetto esecutivo in esame è stato approvato dalla Stazione Appaltante;

- in data 21.12.2018 è stato stipulato il contratto di appalto tra Stazione

Appaltante ed Appaltatore;

- da un esame dell'art. 17 – Titolarità delle apparecchiature – del citato contratto è emersa una criticità nella parte in cui, al primo capoverso, viene indicato che: "*Il Comune, come stabilito dall'art. 1.3 del Capitolato prestazionale, acquisirà la proprietà di tutte le apparecchiature installate subordinatamente all'esito favorevole delle operazioni di collaudo.*" in quanto tale clausola comporta la necessità per l'Appaltatore, ai sensi del D.p.r. 633/1972, di emettere fattura per il totale dovuto nel momento in cui avviene il trasferimento della proprietà del bene. Considerando quindi che nella Piattaforma Crediti Commerciali non è previsto differire il pagamento di una fattura oltre i 60 giorni dal suo ricevimento, per la Stazione appaltante, risulterebbe sulla P.C.C. una fattura di ingente importo non saldata per oltre 9 anni, andando incontro alle conseguenze previste dalla L. 145/2018.

Tutto ciò premesso, vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. in data dichiarata immediatamente eseguibile, si conviene di modificare il contratto stipulato in data 21.12.2018, limitatamente al primo capoverso dell'art. 17, come segue:

art.17 – (Titolarità delle apparecchiature) – "*Il Comune, come stabilito dall'art. 1.3 del Capitolato prestazionale, acquisirà la proprietà di tutte le apparecchiature installate subordinatamente all'esito favorevole delle operazioni di collaudo ed alla scadenza naturale del contratto, ovvero ad avvenuta liquidazione dell'ultimo canone.*"

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, videoscritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero.....fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere e la..... fino a questo punto, che

viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

(arch. Simone Ellero)

Ditta EUROGROUP S.p.A.

(sig. Walter Pio Loco Boscarol)

Il Segretario Comunale

(dr.ssa Domenica Maccarrone)