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CODICE INTERVENTO INT_01 

CODICE CRITICITÁ CR_01 

UBICAZIONE Via Chiesa – Via Peschiere – Via S. Romano 

ORIGINE SEGNALAZIONE Comune di Ponte di Piave 

BACINO Sinistra Piave – Fosso Crè 2 

ANALISI DELLA CRITICITÀ 

Si segnalano due aree agricole soggette ad allagamenti, poco distante dal confine con il comune di 

Ormelle, nei pressi di via Chiese, via Peschiere e via S. Romano. Questi fenomeni di allagamento sono 

dovuti all’esondazione del capofosso che costeggia le strade e che porta i volumi collettati verso il Fosso 

Crè 2. Dall’osservazione della conformazione della rete di prima raccolta e dei capofossi che servono i 

territori in esame, si evince che gli allagamenti sono legati oltre che alle basse quote del piano campagna 

che caratterizzano gli ambiti oggetto di allagamento, anche ad un’insufficienza di sezione del capofosso 

in questione e alla presenza di un lungo tratto dove esso risulta tombinato. 

INTERVENTO PREVISTO 

A soluzione della criticità idraulica in esame si propongono due interventi. Il primo intervento è relativo 

alla sostituzione del tratto tombinato, che allo stato di fatto è caratterizzato da un diametro di 80 cm, con 

un tombino scatolare di dimensioni 200 x 100 cm. In secondo luogo si suggerisce di creare un nuovo 

collettore che scolmi i volumi che attualmente il capofosso esistente non riesce a smaltire. Il percorso del 

nuovo collettore intercetterà le portate del capofosso esistente poco a valle dell’attraversamento in 

corrispondenza di via S. Romano e costeggerà la stessa fino all’incrocio con via Chiesa, dove seguirà 

quest’ultima fino a riemettersi nel capofosso esistente. 

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE L’intervento può essere realizzato in un orizzonte di 1-3 anni 

ENTE COMPETENTE  Comune di Ponte di Piave 

PRATICHE NECESSARIE  

ESPROPRI E SERVITÙ  

EVENTUALI PROCEDIMENTI 

ULTERIORI 
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INT_01 

STATO DI FATTO – criticità 

 

SOLUZIONE DI PROGETTO – superficie di intervento 
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INT_01 

COMPUTO LAVORI 

VOCE U.M Costo unitario Quantità Importo 

Scavo di nuovi canali m €        90,00 410,00 € 36.900,00 

Posa in opera comprensiva di scavi e ripristino di 

tombino scatolare 2x1 
m €     700,00 265,00 € 185.500,00 

Pulizia idrodinamica di tombinamenti m €        28,82 120,00 €     3.458,40 

Ricalibratura di affossature m €        30,00 160,00 €      4.800,00 
     

TOTALE LAVORI    € 230.658,40 

ONERI SICUREZZA    €  9.300,00 
     

TOTALE GENERALE LAVORI 

ARROTONDATO  
   € 240.000,00 

     

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE     

Indagini e spostamenti sottoservizi (IVA compresa) €   10.250,00 1,00 €  10.250,00 

Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa) €    24.000,00 1,00 €  24.000,00 

Espropri, occupazioni temporanee e servitù (IVA compresa) €     4.000,00 1,00 €  4.000,00 

Imprevisti (IVA compresa) €    12.000,00 1,00 € 12.000,00 

IVA SU LAVORI (22%) €   52.800,00 1,00 € 52.800,00  
     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    € 103.050,00  
     

TOTALE GENERALE (A+B)    €343.050,00 
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CODICE INTERVENTO INT_02 

CODICE CRITICITÁ CR_02 

UBICAZIONE Via Fontane 

ORIGINE SEGNALAZIONE Comune di Ponte di Piave 

BACINO Sinistra Piave – Fosso Crè 1 

ANALISI DELLA CRITICITÀ 

Si segnala una criticità idraulica relativa agli allagamenti che si realizzano in via Fontane e nelle aree 

agricole limitrofe al capofosso che scarica in Fosso Crè 2. Allo stato attuale vi è un nuovo impianto di 

sollevamento sul Fosso Crè 2 che dovrebbe essere sufficiente ad eliminare le insufficienze idrauliche 

registrate in passato. Si è ugualmente condotto un rilievo approfondito dell’ambito di interesse. In 

particolare lungo via Fontane vi è un'unica affossatura che scorre a lato della strada e durante il rilievo 

planoaltimetrico della rete è stato riscontrato uno scarso stato manutentivo, con la presenza di evidenti 

contropendenze e tombini molto interriti e ostruiti da vegetazione. Ponendo poi l’attenzione sul tratto 

finale del capofosso che arriva da nord ovest e che scarica all’impianto di sollevamento, si osserva che 

le quote che caratterizzano il piano campagna sono sensibilmente inferiori rispetto al resto del collettore 

stesso e di conseguenza sono la causa diretta dei fenomeni di allagamento che si manifestano nelle aree 

agricole limitrofe. 

INTERVENTO PROPOSTO 

Si propone ugualmente, prescindendo dall’installazione del nuovo impianto di sollevamento sul Fosso 

Crè 2, la manutenzione straordinaria dell’affossatura che costeggia via Fontane, comprendendo la pulizia 

dei tombini e il risezionamento e ricalibratura dei tratti a cielo aperto. Questi interventi di manutenzione 

andranno eseguiti creando una livelletta uniforme e senza creare discontinuità altimetriche alle 

immissioni nei capifossi. Inoltre, si ritiene che l’impianto di sollevamento, anche se sicuramente 

diminuirà i fenomeni di allagamento, non sia comunque sufficiente ad eliminare definitivamente le 

criticità idrauliche e si consiglia una sistemazione a soglie lungo gli ultimi 1500 metri di capofosso prima 

che si arrivi all’impianto di sollevamento. Nella fattispecie si propone l’installazione di tre soglie 

provviste di luce di fondo allo scopo di invasare i volumi che attualmente la rete non riesce a collettare. 

Inoltre si propone l’approfondimento e l’allargamento dell’ultimo tratto di capofosso, dove le quote del 

piano campagna sono più depresse. L’installazione di questi manufatti di sostegno implica un particolare 

programma di manutenzione ordinaria relativa alla pulizia delle luci di fondo che andrà comunque 

eseguita dopo ogni evento di piena a seguito del quale le luci potrebbero risultare ostruite a causa di 

accumulo di materiale a monte delle soglie. Questi interventi, insieme al nuovo impianto di sollevamento 

dovrebbero essere sufficienti a preservare l’ambito da altri fenomeni di allagamento. 

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE L’intervento può essere realizzato in un orizzonte di 1-3 anni 

ENTE COMPETENTE  Consorzio di bonifica Piave - Comune di Ponte di Piave 

PRATICHE NECESSARIE  

ESPROPRI E SERVITÙ  

EVENTUALI PROCEDIMENTI 

ULTERIORI 
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INT_02 

STATO DI FATTO – criticità 

 

STATO DI PROGETTO – superficie di intervento 
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INT_02 

COMPUTO LAVORI 

VOCE U.M Costo unitario Quantità Importo 

Manutenzione straordinaria di affossature m €        30,00 1.000,00 €  30.000,00 

Allargamento e approfondimento affossature m €       100,00    450,00 €   45.000,00 

Sistemazione a soglie cad €    9.500,00        3,00 €    28.500,00 

Ricalibratura affossature m €         30,00 1.200,00 €    36.000,00 
     

TOTALE LAVORI    € 139.500,00 

ONERI SICUREZZA    €     5.600,00 
     

TOTALE GENERALE LAVORI 

ARROTONDATO  
   € 146.000,00 

     

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE     

Indagini e spostamenti sottoservizi (IVA compresa) €     25.000,00 1.00 €    25.000,00 

Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa) €   14.600,00 1.00 €   14.600,00 

Espropri, occupazioni temporanee e servitù (IVA 

compresa) 
€    4.000.00 1.00 €    4.000.00 

Imprevisti (IVA compresa) €    7.300.00 1.00 €    7.300.00 

IVA SU LAVORI (22%) €   32.120,00 1.00 €   32.120,00 
     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €   83.020,00 
     

TOTALE GENERALE (A+B)    € 229.020,00 
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CODICE INTERVENTO INT_03_04 

CODICE CRITICITÁ CR_03 

UBICAZIONE Via Ronche 

ORIGINE SEGNALAZIONE Comune di Ponte di Piave 

BACINO Sinistra Piave – Fosso Crè 1 

ANALISI DELLA CRITICITÀ 

Nel centro urbano di Ponte di Piave, si registrano fenomeni di allagamento nell’area verde limitrofa a via 

Ronche di sotto subito prima dell’incrocio con via Europa e insufficienze idrauliche del tombinamento 

che scorre lungo via Ronche in cui scarica la fognatura bianca del quartiere che si sviluppa lungo la 

strada. Superato il quartiere urbanizzato il capofosso tombinato ritorna ad essere caratterizzato da un 

sezione a cielo aperto dopo aver attraversato l’incrocio tra via Ronche e via Roma, per poi condurre le 

acque nel Fosso Crè 1. I fenomeni di allagamento sono legati sicuramente ad un’insufficienza della rete 

a cielo aperto che costeggia via Ronche di sotto e inoltre ad un’insufficienza della sezione del 

tombinamento presente in via Ronche, cui compete oltre che lo smaltimento dei volumi derivanti dalle 

aree agricole a nord di via Ronche di sotto, anche lo smaltimento dei volumi del quartiere urbanizzato 

limitrofo. 

INTERVENTO PROPOSTO 

Dallo studio idrologico idraulico della rete che si sviluppa nell’ambito in esame si propone di intervenire 

a soluzione delle criticità idrauliche esistenti in due separate fasi: la prima fase prevede di derivare parte 

delle portate della rete a cielo aperto che costeggia via Ronche di sotto sfruttando un fosso a cielo aperto 

un tempo utilizzato per fini irrigui ed ora in disuso. Tale fosso interseca il canale di via Ronche di sotto 

circa 400 metri a nord dell’incrocio con via Europa e scorre in direzione sud ovest per circa 460 m 

mantenendosi a sinistra del centro abitato di Ponte di Piave fino ad immettersi nel Fosso Crè 1. 

Il fosso in questione richiede la pulizia ed il risezionamento dell’intero tratto oltre all’esecuzione di un 

tombinamento di circa 65 metri con tubi scatolari 100 x 100 cm nel tratto a monte dell’attraversamento 

con via Roma ed alla sostituzione di un tombinamento, aumentandone la sezione con un DN 800.  

La seconda fase prevede la sostituzione dei primi 440 metri di tombino che si sviluppa al di sotto di via 

Ronche con uno scatolare di dimensioni 2x1. Inoltre per laminare i volumi che la rete non riesce a 

smaltire si consiglia la realizzazione di un’area golenale nell’ultimo tratto di affossatura che costeggia 

via Ronche di sotto subito prima dell’inizio della tombinatura. Infine per aumentare ulteriormente il 

volume di invaso, si propone l’allargamento e l’approfondimento di 220 metri di affossatura precedente 

l’area golenale che si propone di realizzare. 

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE L’intervento può essere realizzato in un orizzonte di 1-3 anni 

ENTE COMPETENTE  Comune di Ponte di Piave 

PRATICHE NECESSARIE  

ESPROPRI E SERVITÙ  

EVENTUALI PROCEDIMENTI 

ULTERIORI 
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INT_03_04 

STATO DI FATTO – criticità 

 

STATO DI PROGETTO – superficie di intervento 
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INT_03_04 PRIMA FASE 

COMPUTO LAVORI 

VOCE U.M Costo unitario Quantità Importo 

Risezionamento e allargamento affossatura m €        90,00    370,00 €    33.300,00 

Scavo e ripristini m €         45,00     90,00 €      4.050,00 

Posa in opera di manufatti scatolari 100 x 100 cm m €       320,00      65,00 €    20.800,00 

Demolizione tombino compresi oneri di discarica m €         20,00 25,00 €         500,00 

Posa in opera di manufatti circolari con DN 800 m €       250,00 25,00 €      6.250,00 

Pulizia idrodinamica di tombinamenti m €         28,28 20,00 €         576,40 
     

TOTALE LAVORI    €    65.476,40 

ONERI SICUREZZA    €      2.700,00 
     

TOTALE GENERALE LAVORI 

ARROTONDATO  
   €    69.000,00 

     

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE     

Indagini e spostamenti sottoservizi (IVA compresa) €    9.250,00 1.00 €    9.250,00 

Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa) €    6.900,00 1.00 €    6.900,00 

Espropri, occupazioni temporanee e servitù (IVA 

compresa) 
€    4.000.00 1.00 €    4.000.00 

Imprevisti (IVA compresa) €    3.450.00 1.00 €    3.450.00 

IVA SU LAVORI (22%) €    15.180.00 1.00 €    15.180.00 
     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €    38.780,00 
     

TOTALE GENERALE (A+B)    €  107.780,00 

 

 

INT_03_04 SECONDA FASE 

COMPUTO LAVORI 

VOCE U.M Costo unitario Quantità Importo 

Risezionamento e allargamento affossatura  m €      90,00 220,00 € 19.800,00 

Realizzazione area golenale di laminazione mc €        3,20 11400,00 € 36.480,00 

Posa in opera comprensiva di scavi e ripristino di 

tombino scatolare 2x1 
m €  3.000,00 440,00 €  308.000,00 

     

TOTALE LAVORI    € 364.280,00 

ONERI SICUREZZA    €  14.600,00 
     

TOTALE GENERALE LAVORI 

ARROTONDATO  
   € 379.000,00 

     

COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE     

Indagini e spostamenti sottoservizi (IVA compresa) €     5.500,00 1,00 €  5.500,00 

Spese tecniche generali (previdenza ed iva compresa) €    37.900.00 1,00 € 37.900,00 

Espropri, occupazioni temporanee e servitù (IVA compresa) €     4.000,00 1,00 €  4.000,00 

Imprevisti (IVA compresa) €    18.950,00 1,00 €  18.950,00 

IVA SU LAVORI (22%) €   83.380,00 1,00 € 83.380,00  
     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    € 149.730,00  
     

TOTALE GENERALE (A+B)    € 528.730,00 
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